LCREFPS

Sport * Formation * Haut-niveau

LE -. ¥ fledeFrance

iberté « Egalité « Fratern

REPUBLIQUE FRANGAISE

Accord cadre de marchés a bon de commande

*kkkkkkkkhkhkkkkkk

Extension du Centre de santé du CREPS IDF

Cahier des clauses administratives particuliéres

(CCAP)

MAPA 19-CM-01




Table des matieres

ARTICLE 1 : Objet et naturedumarcheé ...,
1.1 ODJEt AU MAICRE. ...ttt st e st e s be et e s teeseeaesreenes
1.2 DEcomposSition dU MArChE ..ot
1.3 Conduite d'opération - Maitrise d'GUVIe...............cocoiiniiniiniee e
1.4 CoNtrole tECNNIGUE ...ttt
1.5 SOUS-TIAITANCE. ...c.eiiiiciiiciicee ettt ettt

1.0 OF I8 U SBIVICE .uiiiiieeeeee ettt ettt e e ettt eseeateeseeteeesaateeessaateessasateessaseeessaseeesssseeesannes

ARTICLE 2 : Piéces constitutivesdumarcheé...................cccoooviiieoiiieeeciieeeeeeeenn,
2.1 PIECES PAItICUIIEIES & ittt ettt et s re et s be e b e s teere e beereentesreennas

2.1 PIECES GENEBIAIES ettt ettt st s te et e s re et e s beeabesteereenbesaeentesreeanas

ARTICLE 3 : Prix et mode d'évaluation des ouvrages - Variation dans les
prix - Réglement des COMPLES.............ooiie s

3.1 Répartition deS PAIEIMENTS .....ccociriiirieiieereere ettt
3.2 Répartition des dépenses communes de chantier .......cccccoveveviiiecececceece e,
3.3 Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et réglement des comptes
B4 VArTAION GBS PriX.uiccieiiceeiiiiieie sttt sttt e st e s e e teste e s e besaeestesbeessesteeseensesseensessenses
3.5 Paiement des cotraitants et des SOUS-Traitants ........ccoccoeveirienieninenereeeeeneseseens
3-6 DEIAIS U8 PAIEIMENT ....ueiiieiiieieet ettt ettt ettt b e ens

BT INEEIEES MOTATOITES .ottt e et e e e et e e e e et e e s aeaeeeseaeeeesaaseeeseanneeeseasreneseaarenes

ARTICLE 4 : Délai d'exécution - Pénalités et primes...............ccocoveviviiiiiceeen,
4.1 Délai d'eXECULION UES tFAVAUX ..cc.eeruiieierieiiieiesieiesteieste sttt st sbe e
4.2 Prolongation du délai d'@XECULION .......ccueeeeiiieiieiceeeseeeee ettt
4.3 Pénalités pour retard - Primes d'avanCes ........ccceeeevieiecieciececeeeee e
4.4 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieuX .......c.............
4.5 Délais et retenues pour remise des documents fournis aprés exécution..............

4.6 Pénalités pour inobservation d'une obligation concernant la sécurité et la
ProteCtion dE [ SANTE.......c.ooieieeeeeee ettt se et tesbesaen

4.7 PENQAITES QIVEISES ...oneiiiiiceeeeee ettt ettt eb e
4.8 EXECUtiON COMPIEMENTAITE .....ocueieiieieeeeeee ettt ees
ARTICLE 5 : Clauses de financement et de stireté ...
5.1 RELENUE 0@ QAIANTIE ..ottt ettt te et e teeaeeneesneeneas

A A\ V2= £ (o1 =TT

MAPA 19-CM-01

W7
W7

.9



ARTICLE 6 : Provenance, qualité, controle et prise en charge des

IMATETTAUX ..ottt sttt b et et e et e st e bt s b e sb e st et et et e st eseebesaeseenan 22
6.1 Provenance des matériaux et des ProduitS ......cccceceevevieeienieeese e 22
6.2 Caractéristiques, qualités, vérifications essais et épreuves des matériaux et
[0 Yo [V T €=U 22

ARTICLE 7 : Préparation, coordination et exécution des travaux.................. 23
7-1-Période de préparation - Programme d'exécution des travauX ........cccceevvevevvervenen. 23
7-2-Plans d'exécution - Notes de calcul - Etudes de détail .........cccoceveneneneieincnicncnnns 24
7-3-MeSUIeS d'OrAre SOCIAL....ccuicieieieeeceeeee ettt sttt e et e e sneeneesneeneas 24
7-4-Organisation, hygiene et sécurité des chantiers ... 25
7-5-Garde du chantier en cas de défaillance du titulaire .........ccoceveveveneneneiiecncenenens 26

ARTICLE 8 : Contrdle et réception des travaux................cccoccovvviiviniccenecceereceeen 27
8-1-Essais et contrble des ouvrages en cours de travauX .....cceceevereerieneseeneeeeeneeseennns 27
SR S = ToT=T o] £ ] VOO RSURSTR PR 27
8-3 Documents foUrnis aprés EXECULION ......cceccviiieeeecie ettt 28
8-4 DElAIS B QANANTIE ..ccueiiiceeeiiceee ettt sttt st s b e s teeae e beeaeenaesreeaeas 28
8-5 Garanties PArtiCUIEIES ....coovcirieireee ettt 28
86 ASSUTNBINCES ..oneiiiieieiieie ettt ettt sttt et e st e e st e st e s be s bt e be e s bt e sbe e saeesateenteesbeesaeesatesasesnbeenseenses 28
87 RESITALION ..ttt sttt ettt et st s b et e te e e st eneesessesbeneens 29
8-8 ObligatioNs AU tITUIAITE.......oceeiieeeeeceeeee ettt st et re e s raeanas 29

ARTICLE 9 : Réclamations et litiges ... 29

ARTICLE 10 : Dérogations aux documents généraux..............cccceceevvvveceenereennn. 30

4

MAPA 19-CM-01



ARTICLE 1 : Objet et nature du marché

1.1 Objet du marché

Le présent marché a pour objet I'extension du Centre de santé du CREPS lle-de-France. Ses

installations sont situées au 1 rue du Docteur le Savoureux — 92 290 Chatenay-Malabry.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier

des clauses techniques particulieres (CCTP) annexé au présent CCAP.

A défaut d'indication dans l'acte d'engagement du domicile élu par I'entrepreneur a proximité
des travaux, les notifications se rapportant au marché seront valablement faites a la Mairie de
CHATENAY MALABRY (92290) jusqu'a ce que I'entrepreneur ait fait connaitre au maitre de

l'ouvrage l'adresse du domicile qu'il aura élu.

Le présent marché est :

- un marché passé selon la procédure adaptée en application de I'article 27 du décret n°
2016-360 du 25 mars 2016

- un marché ordinaire de travaux non reconductible

1.2 Décomposition du marché

1-2-1- Tranches

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.

1-2-2- Lots

Les travaux sont répartis en lots traités séparément et définis comme suit :

Lotn®°1 Démolition - Gros ceuvre

Lot n° 2 Etanchéité — Couverture

Lotn® 3 Bardages de facade

Lotn® 4 Menuiseries extérieures
Lotn°5 Platrerie — Cloisons — Doublage
Lotn° 6 Revétements de sols

Lotn° 7 Plomberie — Chauffage

Lotn° 8 Electricité

Lotn° 9 Peinture
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1-2-3- Phases
Le planning d’exécution se décompose en une phase fonctionnelle de travaux.

1.3 Conduite d'opération - Maitrise d'ceuvre

1-3-1 Conduite d’opération

La conduite d'opération est assurée par le Maitre d'ouvrage.
1-3-2 Maitrise d’ceuvre

La maitrise d'ceuvre est assurée par :

ATELIER BJARNASON ARCHITECTURE

38 rue des Imbergéres

92330 SCEAUX

Le maitre d'ceuvre est chargé d'une mission de base avec examen de conformité et visa des

études d'exécution.

Le contenu de chaque élément de mission est celui qui figure aux annexes | et Il de l'arrété du
21 Décembre 1993.

1.4 Contrdle technique

Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis au contréle technique dans les
conditions prévues par le titre 2 de la loi du 4 Janvier 1978 relative a la responsabilité et a

l'assurance dans le domaine de la construction.
Le contrdle technique sera effectué par : le bureau de Contréle défini au CCTP.

Les missions confiées par le maitre de I'ouvrage au contréleur technique sont relatives aux

prestations suivantes: L+ LE + SEI + Vérification électrique.

Les remarques formulées au cours du chantier par le contréleur technique devront étre

observées et ne pourront faire I'objet d'une majoration des codts.

1.5 Sous-traitance

BN

Le titulaire est habilité a sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché,
provoquant obligatoirement le paiement direct de celui-ci pour des prestations supérieures a
600 € TTC.

L'entreprise sous-traitante doit obligatoirement étre acceptée et ses conditions de paiement

agréeées par le représentant du pouvoir adjudicateur.
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L'acceptation de l'agrément d'un sous-traitant ainsi que les conditions de paiement

correspondant est possible en cours de marché.

Toute sous-traitance occulte peut étre sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et

risques de l'entreprise titulaire du marché (Article 46 du CCAG).

1.6 Ordre de service

Par dérogation aux dispositions de l'article 3.8 du CCAG, les points suivants sont précisés :

- seront signés par le représentant du Maitre d'ouvrage, l'ordre de service général
prescrivant le commencement des travaux, ainsi que tous les ordres de service pour
des travaux de caractere général susceptible d'entrainer une madification, soit en plus
soit en moins, du montant du marché ou ayant une incidence sur le déroulement des
travaux

- seront signés par le seul maitre d'ceuvre, les ordres de service a caractére technique
ou relatifs a la bonne marche des travaux et qui n'auront aucune répercussion directe
ou indirecte sur le montant des marchés conclus, ni sur les délais d'exécution

En outre les ordres de service susceptibles d'intervenir durant la période de garantie et visant
a requérir l'intervention d'une entreprise dans le cadre de son obligation de parfait achévement,

pourront étre émis directement par le maitre d'ouvrage et transmis par celui-ci.

ARTICLE 2 : Pieces constitutives du marcheé

Le marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous, par ordre de

priorité décroissante :

2.1 Pieces particulieres :

- l'acte d’engagement et ses annexes éventuelles (AE)

- le présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP)

- le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP)

- le bordereau des prix unitaires (BPU)

- Les plans numérotés (se reporter au dossier technique pour I'énumération)

2.2 Pieces générales :

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés
publics de travaux (approuvé par l'arrété du 8 septembre 2009 publié au JORF du 1
Octobre 2009) dans sa derniére version

- Le Cabhier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable aux marchés des
travaux de batiment

- Le Cabhier des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés (CCS-DTU)

- les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du
marché

- les éléments de décomposition de I'offre financiere du titulaire
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Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois de démarrage des

travaux.
Pour ce qui est des pieces générales, elles ne sont pas jointes au dossier, le soumissionnaire

étant censé les connaitre.

ARTICLE 3 : Prix et mode d'évaluation des ouvrages - Variation dans
les prix - Reglement des comptes

3.1 Répartition des paiements

L'acte d'engagement de chaque lot indique ce qui doit étre réglé respectivement:

- au titulaire de ce lot et a ses sous-traitants
- au mandataire titulaire de ce lot, ses cotraitants et leurs sous-traitants

3.2 Répartition des dépenses communes de chantier

Font l'objet d'une répartition forfaitaire (compte prorata), dans tous les cas ou elles n'ont pas
été individualisées et mises a la charge d'un entrepreneur ou d'un groupe d'entrepreneurs

déterminé, les dépenses indiquées ci-apres :

- Frais de gardiennage et de fermeture provisoires des batiments

- Consommation d'eau, d'électricité, de téléphone, télécopieur et photocopieur
(entretien, fournitures, papiers, ...)

- Chauffage des locaux

- Frais d'exploitation des ascenseurs de chantier (le cas échéant)

- Frais de remise en état de la voirie et des réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone
détériorés, lorsqu'il y a impossibilité de connaitre le responsable

- Frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en ceuvre et
détériorés ou détournés, dans les cas suivants :
- L'auteur des dégradations et des détournements ne peut étre découvert
- Les dégradations ou les détournements ne peuvent étre imputés a I'entrepreneur

titulaire d'un lot déterminé

- Laresponsabilité de l'auteur, insolvable n'est pas couverte par un tiers

Toutefois, les fournitures et matériels présentant un caractére particulierement onéreux
demeureront, jusqu'a la réception, aux risques exclusifs de I'entrepreneur chargé de leur mise
en ceuvre.
- Frais de nettoyage intérieur ou(et) extérieur imposé le cas échéant par le maitre
d’ouvrage ou le maitre d’ceuvre durant la durée du chantier et notamment en cas de

litiges (compris nettoyage installations de chantier)
- Co0t résultant du tri des déchets de chantier

Le chantier est soumis a un tri sélectif des déchets. Chaque lot devra prendre en charge la
gestion matérielle de ce tri et notamment réaliser un plan d'installation de chantier en
définissant a chaque étape les zones de stockage possible (conjointement avec le maitre

d'ceuvre).
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Le chantier fera l'objet d'un tri des déchets conformément aux catégories suivantes :

- DI (déchets inertes) pierres, béton, carrelage, déchets de sanitaire, verres
ordinaires, ...

- DIB (déchets industriels banals) métaux, bois non traités; platres, matiéres plastiques,
revétements de sols, laine de roche, ...

- DIS (déchets industriels spéciaux) bois traités, peinture, solvants, pots souillés, colles,
cartouches, emballages non vides ou non rincés, goudron, ...

- DE (déchets d'emballages propres) palettes, bois, emballages plastiques, emballages
cartons, ...

Chaque entrepreneur de chaque lot se charge a ses frais du transport de ses gravats et
déchets jusqu'aux lieux de décharge agréés.

3.3 Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et reglement des
comptes

3-3-1- Contenu des prix

Conformément a l'article 10.1.1 du CCAG TR, les prix sont réputés comprendre toutes les
dépenses résultant de I'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impots et taxes,

et assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfice.
Les prix sont indiqués dans le marché hors taxe a la valeur ajoutée (TVA).

Le prix global et forfaitaire porté a l'acte d'engagement du titulaire est établi en considérant
normalement prévisibles les intempéries et autres phénomenes naturels indiqués ci-aprés tant

gu'ils ne dépassent pas les intensités et éventuellement les durées limites ci-aprés :

Nature du phénoméne Intensité limite et durée

Précipitations Fréguence Décennale

Neige Chute supérieure a 0,40 metre

Vitesse du vent 17 m/s en vitesse maximale sur 10 minutes pendant
7 jours consécutifs

Gel -10° C a 7h00 du matin pendant 10 jours consécutifs
(station météorologique de référence : Paris)

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents

a l'exécution des travaux.

Les prix tiennent compte en outre des sujétions liées a I'exécution de travaux en site occupé

et des contraintes corrélatives ;

Le prix global et forfaitaire porté a I'Acte d'engagement de I'entrepreneur s'entend pour
I'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages normalement
inclus dans les travaux de sa spécialité, ou rattachés a ceux-ci par les documents de
consultation et cela, dans les conditions suivantes :

- surla base de la définition et de la description des ouvrages, telles qu'elles figurent aux
documents de consultation sans aucun caractere limitatif et quelles que soient les
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imprécisions, contradictions ou omissions que pourraient présenter ces piéces,
I'entrepreneur est réputé avoir prévu, lors de I'étude de son offre, et avoir inclus dans
son prix toutes les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour
l'usage auquel elles sont destinées (prestations annexes et détail nécessaires a une
parfaite finition non décrits ou mentionnés dans les documents de son marché)

- l'entreprise est tenue de Vvérifier la justesse du quantitatif avant la remise de son offre.
Aucune réclamation de I'entreprise ne pourra étre prise en compte apres la signature
du marché

Les dépenses supplémentaires imprévues que I'entrepreneur pourrait avoir a supporter en
cours de chantier, par suite de I'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas
et il lui appartient aprées étude des documents de consultation, d'estimer le risque
correspondant et d'en tenir compte pour I'élaboration de son offre et le calcul de son prix.

3-3-2- Caractéristiques des prix pratiqués

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par un prix global
forfaitaire.

3-3-3- Obligations particuliéres du titulaire

Dans les 20 jours a compter de la date de notification du (des) marché(s), le titulaire devra
fournir sur demande du maitre d'ceuvre tout document permettant au maitre d'ouvrage d'avoir
des informations complémentaires sur les prix proposés par le titulaire (sous-détail de chacun
des prix du bordereau des prix unitaires, décomposition de I'état de certains prix, de I'état des
prix forfaitaires selon la décomposition type jointe).

3-3-4- Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA
en vigueur au moment de l'exécution des prestations. Ces montants sont éventuellement
rectifiés en vue de I'établissement du décompte général en appliquant les taux de TVA en

vigueur lors de I'exécution des prestations.
3-3-5- Réglement des comptes - Paiements
Le reglement des comptes observera les prescriptions de l'article 13 du CCAG Travaux.

Paiements et Acomptes mensuels
Les projets de décompte ou demandes de paiement seront présentés avant la fin de chaque

mois au maitre d'ceuvre en état cumulatif depuis le début des travaux.

Ces projets de décompte seront transmis par I'entrepreneur au maitre d'ceuvre par tout moyen

permettant de donner une date certaine.

A partir du décompte mensuel, le maitre d'ceuvre détermine le montant de I'acompte mensuel

a régler au titulaire.
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Son réglement s'effectuera a partir de I'état d'acompte mensuel alors dressé et faisant

ressortir :

a) Le montant de I'acompte mensuel établi & partir des prix initiaux du marché : ce montant est
la différence entre le montant du décompte mensuel dont il s'agit et celui du décompte mensuel

précédent ;
b) Le montant de la TVA ;
¢) Le montant des pénalités, le cas échéant ;

d) L'effet de I'actualisation ou de la révision des prix ; les parties de I'acompte actualisables ou
révisables sont majorées ou minorées en appliquant les coefficients prévus (cf article 3.5.4.ci-
apres) ;

e) Le cas échéant, le montant de I'avance a attribuer au titulaire ;
f) Le cas échéant, le montant de l'avance a rembourser par le titulaire ;

g) Le montant de la retenue de garantie s'il en est prévu une par les documents particuliers du

marché et qu'elle n'a pas été remplacée par une autre garantie.

Le montant de I'acompte mensuel total a régler au titulaire est la somme des postes a et b ci-
dessus, augmentée, le cas échéant, du montant des postes d et e et diminuée, le cas échéant,

de la somme des montants des postes c, f et g.

Demande de paiement final
Il est fait application des dispositions de l'article 13.3 du CCAG Travaux.

Le titulaire transmet son projet de décompte final au maitre d'ceuvre, par tout moyen
permettant de donner une date certaine, dans le délai de quarante-cing jours a compter de la
date de notification de la décision de réception des travaux, en dehors des cas particuliers
visés a l'article 13.3.2 du CCAG.

Ce projet est établi concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier

mois d'exécution des prestations ou a la place de ce dernier.

Il constitue la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes
auquel le titulaire prétend du fait de I'exécution du marché dans son ensemble, son évaluation

étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées.

Le maitre d'ceuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet

accepté ou rectifié devient alors le décompte final.

En cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur la base

provisoire des sommes admises par le maitre d'ceuvre.
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Décompte général et Solde
Il est fait application des dispositions de l'article 13.3 du CCAG Travaux.

Le maitre d'ceuvre établit le projet de décompte général qui comprend :

- le décompte final

- I'état du solde, établi a partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans
les mémes conditions que celles qui sont définies pour les acomptes mensuels

- la récapitulation des acomptes mensuels et du solde

L'attention des entreprises doit étre attirée sur I'étendue des mentions obligatoires a faire
figurer sur I'ensemble des projets de décompte :

- référence du marché

- n° TVA intracommunautaire

- date et numéro de facture

- date des prestations

- dénomination précise des marchandises ou services

- adresse compléte du lieu d'intervention ou de livraison

- prix unitaire H.T. (référence a la décomposition de prix)

- quantité (référence a la décomposition de prix)

- taux de tva applicable (par lignes de facture si taux dissociés)

- montant total TVA

- montant H.T.

- date (théorique) de reglement (voir délai maxi résultant du code des marchés publics)
- taux de pénalité en cas de paiement tardif (se reporter aux dispositions du marché)
- n° d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou des métiers

- forme juridique

- n° Siret (14 chiffres)

- code APE

Si I'une de ces mentions fait défaut, le projet de décompte sera retourné a I'entrepreneur.
3-3-6 Prestations comportant un délai important de fabrication ou de stockage en usine

Sous réserve de la production des documents justifiant qu'il est devenu propriétaire des
matériels ou éléments de matériaux pris en compte et qu'il les a effectivement payés, le titulaire
pourra faire figurer dans un projet de décompte :
- pour les éléments de matériels approvisionnés en usine 40.00 % de la valeur
"fournitures" des matériels correspondants

- pour des matériels et éléments d'ouvrage dont la fabrication en usine est terminée
60.00 % de leur valeur "fourniture"

3-3-7 Approvisionnements

Pour l'application de l'article 11-3 du CCAG, il est précisé que les approvisionnements figurant
au bordereau des prix, dans les sous-détails de prix ou dans les décompositions des prix

forfaitaires peuvent figurer dans les décomptes mensuels.
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A l'appui de tout projet de décompte comportant des approvisionnements, I'entrepreneur ou le
sous-traitant doit justifier qu'il a acquis et effectivement payé les matériaux concernés en toute
propriété.

Les approvisionnements ne peuvent étre pris en compte que s'ils sont lotis de telle maniére

gue leur destination ne fasse aucun doute et qu'ils puissent étre facilement contrdlés.

Sauf accord du maitre de l'ouvrage, les approvisionnements retenus dans un décompte ne
peuvent étre affectés par I'entrepreneur ou le sous-traitant, a des travaux autres que ceux qui

font I'objet du marché.

Les approvisionnements retenus dans un décompte doivent étre couverts par une assurance
vol et incendie et la justification de cette assurance doit étre fournie a I'appui du premier projet

de décompte mensuel comportant des approvisionnements.

3.4 Variation des prix

3-4-1 Type de variation des prix

Les prix ne sont ni actualisables ni révisables suivant les modalités fixées aux paragraphes
3-4-3 et au 3-4-4.

3-4-2 Mois d'établissement des prix

Sans objet

3-4-3 Choix des index de référence

Sans objet

3-4-4 Modalités des variations des prix

Sans objet

3-4-5 Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA
en vigueur au moment de I'exécution des prestations. Ces montants sont éventuellement
rectifiés en vue de I'établissement du décompte général en appliquant les taux de TVA en

vigueur lors de I'exécution des prestations.

3.5 Paiement des cotraitants et des sous-traitants

3-5-1 Désignation de sous-traitants en cours de marché

L'acceptation d'un sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-
traitance sont constatés par un avenant ou un acte spécial signé par le représentant du pouvoir

adjudicateur et par I'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance; si cet entrepreneur

13
MAPA 19-CM-01



est un cotraitant, I'avenant ou l'acte spécial est contresigné par le mandataire des

entrepreneurs groupés.

L'avenant ou l'acte spécial précise les éléments suivants:

a) la nature des prestations dont la sous-traitance est prévue;

b) le nom, la raison sociale et I'adresse du sous-traitant proposé;

c) les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et le montant
prévisionnel de chaque sous-traité doivent étre précisés, notamment la date d'établissement
des prix et le cas échéant les modalités de variation des prix, le régime des avances, des
acomptes...

Pour chaque sous-traitant présenté pendant I'exécution du marché, le titulaire devra joindre,

en sus du projet d'acte spécial ou de I'avenant :

- les renseignements ou pieces relatives a la nature et aux conditions générales
d'exploitation de l'entreprise sous-traitante, a ses moyens techniques et a ses
références

- une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une
interdiction d'accéder aux marchés publics conformément aux dispositions de l'article
43 du code des Marchés publics

- les certificats attestant de la régularité de la situation fiscale et sociale du sous-traitant
au 31 décembre de I'année écoulée

- les pieces visées a l'article D8222-5 ou D8222-7 du code du travail, qui s'inscrivent
dans le cadre de la lutte contre le travail illégal a laquelle souscrit le maitre d'ouvrage.
Ces pieces comprennent notamment une attestation sur I'honneur de I'entrepreneur
(sous-traitant) justifiant que le travail sera réalisé par des salariés employés
régulierement au regard des articles L 1221-10, L 3243-2 et R 3243-1 du code du travail

- le cas échéant I'exemplaire unique préalablement délivré ou une mainlevée du
bénéficiaire de la cession ou du nantissement des créances

Il indique, en outre, pour les sous-traitants a payer directement :

- Le compte a créditer

- La personne habilitée a donner les renseignements prévus a l'article 130 du décret n°
2016-360 du 25 mars2016

- Le comptable assignataire des paiements

L'agrément d'un sous-traitant ne sera recevable que sous réserve :

a) que la demande en soit faite par le titulaire dans un délai compatible, d'une part avec le
délai légal d'établissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé
(P.P.S.P.S.) par le sous-traitant et d'autre part avec la date prévisionnelle d'intervention du

sous-traitant;

b) que ledit Plan Particulier soit effectivement établi et validé par le maitre d’ceuvre dans les
délais requis. A défaut, I'agrément prononcé sera caduc. En tout état de cause, le titulaire
demeure responsable en terme de délais du retard éventuel de son sous-traitant pour
I'établissement du P.P.S.P.S.
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Le titulaire est en outre tenu, le cas échéant, au respect des conditions particulieres a la sous-
traitance visées a l'article 8.4.5 ci-aprés (Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur
le chantier).

3-5-2 Modalités de paiement direct
Il est fait application des dispositions de l'article 13.5 du CCAG travaux.

Le titulaire ou le mandataire d'un groupement est seul habilité a présenter les projets de
décomptes et a accepter le décompte général ; sont seules recevables les réclamations

formulées ou transmises par ses soins.

Dans le cas d'un groupement solidaire, la signature du projet de décompte par le mandataire
vaut, pour chaque cotraitant, acceptation du montant d'acompte ou de solde a lui payer
directement, compte tenu des modalités de répartition des paiements prévus dans le marché
sauf dans I'hypothése ou les paiements ne sont pas faits a un compte unique. Dans ce cas

particulier, les dispositions concernant un groupement conjoint s'appliquent.

Lorsque le titulaire est un groupement conjoint, ses membres étant payés de maniére
individualisée, les décomptes sont décomposés en autant de parties qu'il y a de membres a

payer séparément, a concurrence du montant dd a chacun.
Lorsqu'un sous-traitant est payé directement, le membre du groupement ou le mandataire :

- indique dans le projet de décompte, la somme a prélever sur celles qui lui sont dues,
ou qui sont dues au membre du groupement concerné par la partie de la prestation
exécutée et que le représentant du pouvoir adjudicateur doit régler a ce sous-traitant

- joint la copie des factures de ce sous-traitant acceptées ou rectifiées par ses soins

Dans le cas d'entrepreneurs groupés et de paiement direct a un sous-traitant, ce dernier libelle
ses demandes de paiement au nom du représentant et les envoie conformément aux

dispositions de l'article 116 du code des marchés publics.

3-6 Délais de paiement

Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours selon les dispositions de I'article 183
du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.

3-7 Intéréts moratoires

Le défaut de paiement dans les délais prévus par le Code des marchés publics fait courir de

plein droit, et sans autre formalité, des intéréts moratoires au bénéfice du titulaire.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét de la principale facilité de

refinancement appliguée par la Banque centrale européenne a son opération de

refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du
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semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir,

majoré de huit points.

La loi n°2013-100 du 28/01/2013 instaure une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
en sus des intéréts moratoires dont le montant a été fixé par décret a quarante (40) euros
(décret n°2013-269 du 29 mars 2013 relatif a la lutte contre les retards de paiement dans les
contrats de commande publique).

ARTICLE 4 : Délai d'exécution - Pénalités et primes

4.1 Délai d'exécution des travaux

4-1-1 Délai d'exécution

Le délai d'exécution de I'ensemble des lots est de deux mois et demi entre le 1¢" septembre et
le 15 novembre 2019, non compris congés ni intempéries, a compter de la date fixée par I'ordre

de service et en tenant compte des dispositions de I'article 7-1-1 (préparation de chantier).

Les délais d'exécution propres a chacun des lots s'insérent dans ce délai d'ensemble,

conformément au calendrier prévisionnel d'exécution défini au 4.1.2 ci-aprés.
4-1-2 Calendrier prévisionnel d'exécution

Les délais d'exécution pour chaque phase partent de la premiére intervention de I'entrepreneur
sur le chantier et expirent en méme temps que sa derniére intervention. Chaque intervention
de l'entrepreneur sur le chantier fait I'objet d'un délai particulier ; la durée cumulée de ces

délais particuliers est au plus égale a la durée du délai d'exécution propre au lot considéré.
Le calendrier prévisionnel d'exécution constitue une annexe du présent CCAP.

Chaque entrepreneur est informé du démarrage du chantier par la transmission par voie

d'ordre de service du calendrier détaillé d'exécution visé a l'article 4-1-3 ci-apres.
4-1-3 Calendrier détaillé d'exécution

a) Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par l'organisme de planification en
concertation avec les entrepreneurs titulaires des différents lots, dans le cadre du calendrier
prévisionnel d'exécution cité au 4-1-2.

Le calendrier détaillé d'exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait

I'objet des travaux. Il indique en outre pour chacun des lots :

- la durée et la date probable de départ du délai d'exécution qui lui est propre
- la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux
interventions successives de l'entrepreneur sur le chantier

16
MAPA 19-CM-01



Apres acceptation par les entrepreneurs, le calendrier détaillé d'exécution est soumis par le
maitre d'ceuvre a l'approbation du pouvoir adjudicateur au plus tard dix jours avant I'expiration

de la période de préparation.

b) Le délai d'exécution propre a chacun des lots commence a la date d'effet de l'ordre de
service prescrivant a l'entrepreneur concerné de commencer I'exécution des travaux lui
incombant, ou a la date précisée dans le calendrier détaillé d'exécution s'agissant du méme

entrepreneur.

c¢) Pour chacun des marchés le délai prévu a l'article 46.2.1 du CCAG est majoré de l'intervalle
de temps, résultant du calendrier détaillé d'exécution, qui sépare les dates probables de départ
des délais d'exécution propres :

- au lot débutant le chantier d'une part

- au lot considéré d'autre part
d) Au cours du chantier et aprés concertation avec les différents entrepreneurs concernés, le
maitre d'ceuvre peut modifier le calendrier détaillé d'exécution. Ces modifications ne doivent
entrainer aucune répercussion sur le délai d'exécution de I'ensemble des lots; elles tiennent
compte toutefois, le cas échéant, des prolongations de délais résultant de I'application des
articles 19.2.2 et 19.2.3 du CCAG et de l'art. 4-2 ci-dessous.

e) Le calendrier initial visé au 4-1-3 a), éventuellement modifié comme il est indiqué au

4-1-3 d), est notifié par ordre de service a tous les entrepreneurs.

4.2 Prolongation du délai d'exécution

En vue de l'application éventuelle de l'article 19.2.3. du CCAG, le délai d'exécution des travaux
sera prolongé d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénomeénes
naturels mentionnés ci-dessous dépassera son intensité limite et entrainera un arrét de travalil

sur le chantier (la station météo de référence étant :

Paris.

Nature du phénoméne Intensité limite et durée

Précipitations 4 mm de hauteur d'eau pendant une durée supérieure a
4heures - tranche horaire 6h/18h

Neige Norme de hauteur p/24h. Chute supérieure a 0,10 m
maintenue pendant plus de 6 heures.

Vitesse du vent 4 0 km/h en rafales pour l'utilisation des grues
60 km/h en rafales pour les autres ouvrages

Gel +5° pour les enduits
-5° pour les autres ouvrages

Respect des DTU et normes s'appliquant en fonction de la nature des travaux.
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4.3 Pénalités pour retard - Primes d'avances

4-3-1 Pénalités de retard

Les dispositions suivantes sont appliquées, lot par lot, en cas de retard dans I'exécution des
travaux; le cas échéant comparativement au calendrier détaillé d'exécution élaboré et

éventuellement modifi€ comme il a été indiqué aux 4.1.3 a) et d) ci-dessus.
4.3.1.1. - Retard sur le délai d'exécution propre au lot considéré
Il est fait application de la pénalité journaliere indiquée au 4.3.1.3 ci-aprés.

4.3.1.2. - Retard sur les délais particuliers correspondant aux interventions successives,

autres que la derniére, de chaque entrepreneur sur le chantier

Du simple fait de la constatation d'un retard par le maitre d'ceuvre, I'entrepreneur encourt la

retenue journaliere provisoire indiquée au 4.3.1.3 ci-apres.

Cette retenue est transformée en pénalité définitive s'il est avéré que I'entrepreneur a perturbé
la marche du chantier ou provoqué des retards dans le déroulement des marchés relatifs aux

autres lots.
4.3.1.3. - Montants des pénalités et retenues prévues au 4.3.1.1. et au 4.3.1.2.

Elles concernent tous les lots et sont égales a 1/3000e de fraction du montant du marché avec
un minimum de cing cents (500) euros H.T. par jour pour la pénalité journaliére (article 4.3.1.1)
ou la retenue journaliére provisoire (article 4.3.1.2).

Par dérogation a I'article 20.4 du CCAG travaux, il n’est pas prévu d’exonération de pénalités

justifiée par leur montant.
4-3-2 Absences aux réunions

En cas d'absence aux rendez-vous de chantier, a la réception des travaux et a toute réunion
provoquée par le maitre d'ouvrage, la maitrise d'ceuvre, une pénalité de cent (100) euros H.T.

sera appliquée a tout entrepreneur absent ddment convoqué.

Sera considéré comme absent tout entrepreneur représenté par une personne incompétente

ou insuffisamment au courant du chantier.
4-3-3 Infractions aux prescriptions de chantier

Dans le cas ou les prescriptions ci-dessous ne seraient pas observées, il sera fait application
de pénalités indépendantes de celles visées aux articles 4-3-1 et 4-3-2 et avec lesquelles elles

se cumulent.
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Ces pénalités interviendront de plein droit, sur la simple constatation par le maitre d'ceuvre
des infractions, et aprés notification écrite sur le chantier d'avoir & exécuter la prescription au

plus tard le lendemain.
Elles seront déduites des situations mensuelles.

a) Non-respect des prescriptions relatives a la sécurité, a I'hygiéne, a la signalisation générale
du chantier : cinquante (50) euros HT par jour de retard

b) Dépbt de matériaux, terres, gravois en dehors des zones prescrites par le maitre d'ceuvre :

cinquante (50) euros HT par jour de retard

c¢) Retard dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires a I'exécution des travaux
(plans d'exécution, notes de calculs, notes techniques, études de détail, plans de synthése,

etc. ...) : cent (100) euros HT par jour de retard

d) Retard dans la production de justificatifs et/ou prévisions de prix pour ouvrages non prévus :

guinze (15) euros HT par jour de retard

e) Retard dans la présentation sur le chantier des prototypes, d'éléments de construction,
d'échantillons y compris ceux entrant dans la réalisation des locaux témains : cinquante (50)

euros HT par jour de retard
f) Retard dans le nettoyage du chantier : cinquante (50) euros HT par jour de retard

g) Défaut de d'enlévement et de suivi de déchets dont l'auteur est identifié : cf. art 4-7-2 du

présent document.
4-3-4Primes d'avances
Sans objet

4.4 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Conformément aux dispositions de l'article 37 du CCAG TR, au fur et & mesure de
l'avancement des travaux, le titulaire procede au dégagement, au nettoiement et a la remise
en état des emplacements mis a sa disposition par le maitre de I'ouvrage pour lI'exécution des

travaux.

A défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions, aprés ordre de service resté sans
effet et mise en demeure par le représentant, les matériels, installations, matériaux,
décombres et déchets non enlevés peuvent, a I'expiration d'un délai de trente jours apres la
mise en demeure, étre transportés d'office, suivant leur nature, soit en dépét, soit dans des
sites susceptibles de les recevoir en fonction de leur classe, aux frais et risques du titulaire,

ou étre vendus aux enchéres publiques.
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Les mesures définies ci-dessus sont appliquées sans préjudice des pénalités particulieres qui

peuvent avoir été stipulées dans le marché a I'encontre du titulaire.

4.5 Délais et retenues pour remise des documents fournis apres exécution

Outre les documents qu'il est tenu de fournir avant ou pendant I'exécution des travaux en
application de l'article 29.1 du CCAG TR, le titulaire remet au maitre d'ceuvre au plus tard
lorsqu'il demande la réception des travaux conformément a l'article 41.1 du CCAG TR :

- les spécifications de pose
- les notices de fonctionnement
- les prescriptions de maintenance des éléments d'équipement mis en ceuvre
- les conditions de garantie des fabricants attachées a ces équipements
- ainsi que les constats d'évacuation des déchets, dans un délai d'un mois suivant la
date de notification de la décision de réception des travaux
- les plans de récolement des ouvrages exécutés (DOE) , en particulier:
- les notes de calcul des différents ouvrages
- les plans c6tés de tous les réseaux extérieurs et intérieurs avec leurs
caractéristiques techniques
- les plans de réseaux de courants forts
- les plans de réseaux de courants faibles (s'il y a lieu.)
- les plans des installations sanitaires
- les plans des installations de chauffage et de ventilation; RIA, plomberie
- lesfiches COPREC n°l et 2
- les documents nécessaires a I'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur
I'ouvrage (DIUO)

Le cas échéant, un exemplaire des documents nécessaires a I'établissement du DIUO est

également transmis au coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé.

Le défaut de remise, dans les délais ci-dessus, des documents mentionnés au présent article
40 du CCAG TR entraine l'application d'une retenue de trois mille (3000) euros HT qui est
prélevée sur le dernier acompte. Cette retenue est remboursée des que les documents

manquants sont fournis.

4.6 Pénalités pour inobservation d'une obligation concernant la sécurité
et la protection de la santé

En cas de non-respect par une entreprise ou un de ses sous-traitants des délais fixés a l'article
8-4-5-c du présent CCAP et concernant la santé ou la sécurité des travailleurs, une pénalité
journaliére égale a cent (100) euros HT par jour de retard, sera opérée sur les sommes dues
a I'entrepreneur, sans mise en demeure préalable, par dérogation a l'article 48.1 du CCAG

Travaux.
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4.7 Pénalités diverses

4-7-1 Non-respect du tri des déchets sur le chantier

En cas de non-respect des stipulations concernant le tri des déchets sur le chantier,
I'entreprise en infraction encourt, sans mise en demeure préalable, et par dérogation a l'article
48-1 du C.C.A.G. Travaux, une pénalité fixée a cent cinquante (150) euros HT par jour de
retard.

En outre, les déchets et gravois non gérés pourront étre enlevés aux frais et dépens de
I'entrepreneur fautif par une entreprise spécialisée sur ordre du maitre d'ouvrage ou de ses

représentants que sont le maitre d'ceuvre et le coordonnateur SPS.
4-7-2 Non fourniture des DOE

Si I'entreprise ne fournit pas le dossier d'exécution des ouvrages pour la réception une pénalité

de cent (100) euros HT par jour de retard lui sera appliquée.

4.8 Exécution complémentaire

Si le montant des prestations exécutées atteint le montant prévu par le marché, la poursuite
de I'exécution des prestations pourra étre subordonnée a une décision de poursuivre prise par
le représentant légal du pouvoir adjudicateur, dans le respect des conditions prévues a
I'ordonnance du 23 juillet 2015.

ARTICLE 5 : Clauses de financement et de siireté

5.1 Retenue de garantie

Chaque acompte fera I'objet d'une retenue de garantie au taux de 5 %.

La retenue de garantie peut étre remplacée pendant toute la durée du marché, au gré du

titulaire, par une garantie a premiére demande.

Le maitre d'ouvrage ne donnera pas son accord pour la constitution d'une caution personnelle

et solidaire.

Toutefois, cette garantie a premiére demande est constituée pour le montant total du marché
y compris les avenants. Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés

au titulaire apres constitution de la garantie de substitution.

5.2 Avance

Sauf renoncement du titulaire porté a I'acte d'engagement, le versement d'une avance prévue
dans les cas et selon les modalités stipulées ci-apres, sera effectué si le montant du marché

est supérieur a 50 000.00 € hors taxes.
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Le délai de paiement de cette avance court a partir de la naotification de I'acte qui emporte
commencement de I'exécution du marché si un tel acte est prévu ou, a défaut, a partir de la

date de notification du marché.

L'avance ne pourra étre versée qu'aprés constitution de la garantie a premiére demande. Cette

garantie a premiére demande pourra étre remplacée par une caution personnelle et solidaire.

Cette avance est égale a 5% du montant initial toutes taxes comprises du marché, si le délai
d'exécution du marché n'excéde pas 12 mois. Si cette durée est supérieure a 12 mois, l'avance
forfaitaire est égale a 5% d'une somme égale a 12 fois le montant initial du marché divisé par

la durée du marché exprimée en mois.

Le montant de l'avance versée au titulaire n'est ni révisable, ni actualisable.

ARTICLE 6 : Provenance, qualité, controle et prise en charge des
matériaux

6.1 Provenance des matériaux et des produits

Le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas fixé par les piéces générales constitutives du

marché ou déroge aux dispositions des dites piéces.

6.2 Caractéristiques, qualités, vérifications essais et épreuves des
matériaux et produits

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCTG
concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de
construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et

épreuves tant qualitatives que quantitatives sur le chantier.

Sauf accord intervenu entre le maitre d'ceuvre et l'entrepreneur sur des dispositions

différentes, les vérifications de qualité sont assurées par le maitre d'ceuvre.

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction feront I'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carriéres de

I'entrepreneur ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

Le maitre d'ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux
définis par le marché :
- s'ils sont effectués par I'entrepreneur, ils seront rémunéreés par application d'un prix de

bordereau
- s'ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le maitre de I'ouvrage
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ARTICLE 7 : Préparation, coordination et exécution des travaux

7.1 Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

7-1-1 Période de préparation
Il est fixé une période de préparation de travaux distinguée par le planning d’exécution.
Cette période de préparation n’est pas comprise dans le délai d'exécution.

Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG TR, sa durée est de 30 jours.

La durée de la période de préparation peut étre prolongée par ordre de service, sauf si la

raison du retard éventuel est imputable au titulaire ; I'ordre de service prolonge le délai

d'exécution du marché de la méme durée.

7-1-2 Prestations dues par les entreprises

Préalablement a tout démarrage de chantier, c'est a dire durant la période de préparation de

chantier visée il est procédé aux opérations énonceées ci-apres :

a) par les soins du maitre d'ceuvre :

élaboration, aprés consultation des entrepreneurs, du calendrier d’exécution des
travaux (cette mission est a charge de 'OPC si le maitre d'ouvrage a fait appel a cette
compétence)

achévement par le maitre d'ceuvre des plans d'exécution des ouvrages, notes de calcul
et études de détail dans les conditions prévues a l'article 29.2 du CCAG et a l'article
8.2 ci-apres (si ceux-ci sont a sa charge)

b) par les soins de(s) I'entrepreneur(s) et conjointement avec le maitre d’ceuvre en cas de

marchés séparés :

fourniture des plans de scellement et de réservation par I'entreprise concernée dans le

cadre du planning travaux. En cas de manquement les trous seront exécutés par le

titulaire du lot principal, a la charge de I'entreprise défaillante

établissement et présentation au visa du maitre d'ceuvre, dans les conditions prévues

a l'article 28-2 du CCAG-Travaux, du programme d'exécution des travaux auquel est

annexé le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires. Le projet des

installations de chantier indique, notamment :

- la situation sur plan des locaux pour le personnel et de leurs acces a partir de
I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et
d'assainissement et leurs dates de réalisation

- le(s) panneau(x) de chantier; le cas échéant

- les aires de stockage des matériaux

- I'emplacement de la grue (le cas échéant)

- I'emplacement de stockage des gravois

établissement d’'une décomposition du prix forfaitaire en phases techniques permettant

de dresser les situations mensuelles des travaux. En attendant qu'elle soit établie, le

projet de décompte est dressé a partir de la décomposition annexée a lacte
d'engagement
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- établissement et remise au maitre d'ceuvre des plans d'exécution des ouvrages, notes
de calcul et études de détail dans les conditions prévues a l'article 29.1 du CCAG et a
I'article 8.2 ci-aprés (si ceux-ci sont a la charge des entrepreneurs)

- établissement et présentation au visa du maitre d'ceuvre du plan de sécurité et
d'hygiéne prévu a l'article 28.3 du CCAG

- établissement par le titulaire et présentation au visa du maitre d'ceuvre, dans les
conditions prévues a l'article 28.2 du CCAG TR, du plan d'assurance qualité du chantier
décrivant les dispositions relatives a la gestion de la qualité

Les documents établis par les entrepreneurs au cours de la période de préparation de chantier
sont soumis au visa du maitre d'ceuvre 10 jours au moins avant I'expiration de cette période

de préparation.

Chaque entreprise devra participer a la mise en évidence des risques les plus importants et a
la détermination des points-clé de I'ouvrage au niveau des interfaces (conjonctions des taches

différentes avec l'action d'intervenants différents).

Chaque entreprise devra participer a la mise au point du dossier "Bon pour exécution" du
chantier; dossier définissant sous forme concréte et précise les éléments nécessaires a la

réalisation de I'ouvrage.

Les Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé doivent étre remis au maitre
d’ceuvre dans un délai de 30 jours a compter du début de la période de préparation. Cette
obligation est applicable a chaque entrepreneur (Cotraitants et sous-traitants).

7.2 Plans d'exécution - Notes de calcul - Etudes de détail

Dans les conditions prévues a l'article 29.1 du CCAG Travaux, le titulaire établit, notamment
d'aprés les éléments de définition du projet, les documents nécessaires a la réalisation des
ouvrages, tels que les plans d'exécution, notes de calculs, études de détail. lls sont soumis au
visa du maitre d'ceuvre. Celui-ci doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles

au plus tard 15 jours aprés leur réception.

7.3 Mesures d'ordre social

7-3-1 Application de la réglementation du travalil

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous
du taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie,
employés sur le chantier ne peut excéder 10 % (dix pour cent) et le maximum de la réduction

possible de leur salaire est fixé a 10 % (dix pour cent).
7-3-2 Lutte contre le travail dissimulé

Les dispositions en matiére de lutte contre le travail dissimulé s'appliquent conformément a
l'article 31.5 du CCAG TR.
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7.4 Organisation, hygiene et sécurité des chantiers

7-4-1 Facilités accordées a I'entreprise pour le chantier

Sans objet.

7-4-2 Installations a réaliser par l'entreprise

Sans objet.

7-4-3 Transport par voie d'eau

Sans objet.

7-4-4 Emplacements mis a disposition pour déblais

Sans objet.

7-4-5 Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire sont définies dans le Code du

travail.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menagant la sécurité ou la santé d'un intervenant

ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement, ...), le maitre d’ceuvre doit prendre

les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre arréter tout ou partie du

chantier.

Le maitre d’oeuvre a libre accés au chantier.

Le titulaire communique directement au maitre d’ceuvre :

le P.P.S.P.S. (Plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs)
tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs
la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier

dans les cing jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs
prévisionnels affectés au chantier

dans les 5 jours qui suivent la notification de la décision de la constitution du collége,
les noms de ses représentants au sein du C.I.S.S.C.T.

les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il
tient a sa disposition leurs contrats

tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs
demandés par le coordonnateur

la copie des déclarations d'accident du travail

Le titulaire informe le maitre d’ceuvre :

de toutes les réunions qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et
lui indique leur objet
de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement
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Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des

travailleurs par le maitre d’ceuvre.
Tout différent entre le titulaire et le maitre d’ceuvre est soumis au maitre d'ouvrage.

A la demande du maitre d’ceuvre, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le

registre journal.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires

au respect des prescriptions de la loi N° 93-1418 du 31 Décembre 1993.
7-4-6 Signalisation des chantiers

A la charge du lot n® 1 DEMOLITIONS.

7-4-7 Reglementations particulieres

Sans objet.

7-4-8 Restrictions des communications

Sans objet.

7-4-9 Engins explosifs

Sans objet.

7-4-10 Utilisation des voies publiques

Par dérogation a l'article 34.1 du CCAG TR, les contributions ou réparations éventuellement
dues pour les dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers ou des
circulations résultant d'engins de chantier exceptionnels sont entierement a la charge du

titulaire responsable.
7-4-11 Autorisations administratives

Par dérogation a l'article 31.3 du CCAG TR, le titulaire fera son affaire de la délivrance des
autorisations administratives, telles que les autorisations d'occupation temporaire du domaine
public ou privé, les permissions de voirie, les autorisations de survol par grue de propriétés
voisines, les ancrages, les permis de construire nécessaires a la réalisation des ouvrages

faisant l'objet du marché.

7.5 Garde du chantier en cas de défaillance du titulaire

Si le marché relatif a un lot est résilié par application des articles 46.1 ou 48 du CCAG TR, le
maitre d'ouvrage pourra faire appel a un des autres entrepreneurs titulaires d'un ou plusieurs

autres lots de l'opération pour assurer la garde des ouvrages, approvisionnements et
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installations réalisés par l'entrepreneur défaillant, et ce jusqu'a la désignation d'un nouvel

entrepreneur.

Les dépenses justifiées entrainées par cette garde ne sont pas a la charge de l'entrepreneur

retenu pour cette mission.

ARTICLE 8 : Contrdle et réception des travaux

8.1 Essais et contrdle des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contrbles des ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules

intéressés du CCTG ou par le CCTP sont a la charge du titulaire.

Ne sont pas a la charge du titulaire les essais et épreuves que le maitre d’ceuvre exécute ou

fait exécuter et qui ne sont pas prévus au marché.

8.2 Réception

8-2-1-Modalités
Par dérogation aux articles 41.1 a 41.3 du CCAG TR :

- la réception a lieu a l'achévement de l'ensemble des travaux relevant des lots
considérés; elle prend effet a la date de cet achévement

- l'entrepreneur du lot 1 Démolition — Gros ceuvre avise le représentant du pouvoir
adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle les travaux sont ou seront
considérés comme achevés

Postérieurement a cet avis la procédure de réception se déroule, simultanément pour tous les

lots considérés, comme il est stipulé a l'article 41 du CCAG.
Les épreuves prévues a l'article 41.4 du CCAG sont, le cas échéant, précisées dans le CCTP.
8-2-2-Réceptions partielles

Le marché distingue deux phases de travaux ou « tranches fonctionnelles » avec un délai

d’exécution distinct du délai d’exécution de 'ensemble des travaux

Ceci implique une réception partielle des travaux de chacune de ces phases ou tranches

fonctionnelles.

Les dispositions de larticle 8-2-1 ci-avant et de larticle 41 du CCAG s’appliquent aux
réceptions partielles, sous réserve des dispositions visées aux articles 42.3 et 42.4 du CCAG,

parmi lesquelles :

- Pour les tranches de travaux, ouvrages ou parties d’'ouvrages ayant donné lieu a une
réception partielle, le délai de garantie court a compter de la date d’effet de cette
réception partielle

- Dans tous les cas, le décompte général est unique pour 'ensemble des travaux, la
notification de la dernieére décision de réception partielle faisant courir le délai prévu a
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l'article 13.3.2 du CCAG Travaux (transmission par le titulaire au maitre d’ceuvre du
projet de décompte final)

- Dans tous les cas également, les stipulations générales relatives a la libération des
slretés ne sont applicables qu’a I'expiration du délai de garantie de 'ensemble des
travaux

8.3 Documents fournis apres exécution

Les stipulations de l'article 40 du CCAG s'appliquent.

L'entrepreneur remet au maitre d'ceuvre, en trois exemplaires les documents prévus au

marché :

- sous forme électronique, tout document du dossier des ouvrages executés (D.O.E.) et
ceux nécessaires a l'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage
(D.1.U.O.), et doivent étre sécurisés, identifiables et interopérables avec les logiciels de
dessin et de calcul du maitre d'ceuvre et du maitre d'ouvrage, sous forme de CD au
format DXF ou DWG

- lls seront complétés par 3 exemplaires papier, pliés au format normalisé A4, en 3
dossiers différents identifiés, avec référence de I'opération, nom et coordonnées de
I'entreprise

- au plus tard lorsqu'il demande la réception des travaux conformément a l'article 41.1
du CCAG TR : les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les
prescriptions de maintenance des éléments d'équipement mis en ceuvre, les conditions
de garantie des fabricants attachées a ces équipements, ainsi que les constats
d'évacuation des déchets

- dans un délai d'un mois suivant la date de notification de la décision de réception des
travaux :

o les autres éléments du dossier des ouvrages exécutés (DOE)

o les documents nécessaires a Il'établissement du dossier d'intervention
ultérieure sur l'ouvrage (DIUO)

8.4 Délais de garantie

Conformément aux dispositions de l'article 44.1 du CCAG TR, le délai de garantie est, sauf
prolongation décidée comme il est précisé a l'article 44.2 du CCAG TR, d'un an a compter de
la date d'effet de la réception.

8.5 Garanties particulieres

Se reporter aux prescriptions du CCTP qui aborde, le cas échéant, des dispositions

particuliéres.

8.6 Assurances

Le titulaire doit contracter les assurances permettant :

- de garantir sa responsabilité a I'égard du maitre de l'ouvrage, du représentant et des
tiers, victimes d'accidents ou de dommages, causés par lI'exécution des prestations.
Pour les ouvrages de construction autres que ceux mentionnés a l'article L. 243-1-1 du
code des assurances, cette obligation inclut I'assurance de responsabilité décennale
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- de couvrir les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792
a 1792-2 et 2270 du Code civil, au moyen d'une attestation portant mention de
I'étendue de la garantie

Il doit justifier dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant
tout début d'exécution de celui-ci qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances au moyen

d'une attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

Cette obligation est sans objet si les attestations fournies le cas échéant, lors de la consultation

demeurent en vigueur.

A tout moment durant I'exécution du marché, le titulaire doit étre en mesure de produire cette
attestation, sur demande et dans un délai de quinze jours & compter de la réception de la
demande.

8.7 Résiliation

Cette résiliation s'effectuera selon les dispositions des articles 45, 46.3 et 47 du CCAG-

Travaux.

8.8 Obligations du titulaire

Le titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage :

- une attestation sur I'nonneur indiquant son intention ou non de faire appel pour
I'exécution des prestations, objet du marché, a des salariés de nationalité étrangeére et,
dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une
activité professionnelle en France

- les piéces résultant de I'application des dispositions des articles D8222-5 et D8222-7
du code du travail, notamment l'attestation de fourniture de déclarations sociales
émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations
sociales lui incombant et datant de moins de six mois

Conformément a l'article 6 du CCAG TR, les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles
prévues par les lois et réeglements relatifs a la protection de la main-d’ceuvre et aux conditions
de travail du pays ou cette main-d’ceuvre est employée. Il est également tenu au respect des
dispositions des huit conventions fondamentales de I'Organisation internationale du travail,
lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et reglements du pays ou cette main-
d’ceuvre est employée. Il doit étre en mesure d'en justifier, en cours d'exécution du marché et

pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande.

ARTICLE 9 : Réclamations et litiges

En cas de litige résultant de I'application des clauses du présent marché, le tribunal compétent

est le tribunal administratif dont reléve le pouvoir adjudicateur.
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ARTICLE 10 : Dérogations aux documents généraux

Les dérogations du présent CCAP au CCAG Travaux sont les suivantes :

Dérogation a l'article 3-8 du CCAG par l'article 1-6 du CCAP
Dérogation a l'article 46-2-1 du CCAG par l'article 4-1-3 c) du CCAP
Dérogation a l'article 20-1 du CCAG par l'article 4-3-1 du CCAP
Dérogation a l'article 20-4 du CCAG par l'article 4-3-1 du CCAP
Dérogation a l'article 48-1 du CCAG par l'article 4-6 du CCAP
Dérogation a l'article 48-1 du CCAG par l'article 4-7-2 du CCAP
Dérogation a l'article 28-1 du CCAG par l'article 7-1-1 du CCAP
Dérogation a l'article 31-3 du CCAG par l'article 7-4-11 du CCAP
Dérogation a l'article 34-1 du CCAG par l'article 7-4-10 du CCAP
Dérogation aux articles 41-1 & 41-3 du CCAG par l'article 8-2 du CCAP
Dérogation a l'article 40 du CCAG par l'article 8-3 du CCAP
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